

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	広原川護岸改良工事		
工事場所	大竹市栗谷町広原地内		
受注業者	株式会社 山清建設		
変更契約日	令和7年5月 19 日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	4,279,000 円 (税込)	4,724,500 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①Co 殻の搬出先について、当初搬出先に指定していた(株)門田建設工業から受入れが認められなかったため、(株)松山東鎗出再生工場へ搬出先を変更した。 ②当初、(株)松山東鎗出再生工場を建設発生土の排出指定地としていたが、見積価格で再計算を行った結果、(株)和木商事が安価となるため、排出指定地を(株)和木商事へ変更した。 ③1 号小口止めを取止め、既存頭首工までブロック積工に変更した。 ④すり付け工の延長を短縮した。		