

工事（業務）の変更について（第 1 回・第 2 回変更）

工事名 (業務名)	小島潮遊池(旧小島雨水排水ポンプ場前)浚渫工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市東栄一丁目地内		
受注業者	有限会社 金本建設		
変更契約日	第 1 回:令和 7 年 1 月 16 日、第 2 回:令和 7 年 3 月 25 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更 〔第 1 回変更〕	令和 6 年 12 月 2 日から 令和 7 年 2 月 14 日まで	令和 6 年 12 月 2 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 〔第 2 回変更〕	9,460,000 円(税込)	10,829,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	〔第 1 回変更〕 ○浚渫重機の搬入に時間を要するため。 〔第 2 回変更〕 ○数量精査の結果、設計数量を変更する。		