

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	岩国大竹道路整備事業に伴う送水管移設実施設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市御園二丁目地内		
受注業者	株式会社ウエスコ広島支社		
変更契約日	令和 7 年 3 月 27 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 10 月 9 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで	令和 6 年 10 月 9 日から 令和 7 年 5 月 30 日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○国で実施する岩国・大竹道路整備事業との協議及び、事業に関連する関連機関との協議に不測の時間を要し2ヶ月程度業務が遅延することとなったため履行期限を延伸する。		