

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	元町四丁目外下水道管更新工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市元町四丁目 地内 外		
受注業者	株式会社SD工業		
変更契約日	令和 7 年 3 月 28 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 12 月 13 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで	令和 6 年 12 月 13 日から 令和 7 年 5 月 30 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	13,200,000 円(税込)	17,519,700 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○事前調査を実施した結果、下水管にモルタルが付着しており、事前処理工を実施する必要があるため。 ○管きょ更生工の事前調査の際、本工事の上下流の人孔内壁面コンクリートが著しく劣化していることが判明したため、本工事に合わせて人孔更生工を追加する。また、人孔更生工の追加により施工に時間を要するため工期を延伸する。		