

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	阿多田浄化センター改築設計業務		
工事場所	大竹市 阿多田 地内		
受注業者	株式会社NJS 広島事務所		
変更契約日	令和7年3月 31 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 11 月 27 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで	令和 6 年 11 月 27 日から 令和 7 年 6 月 30 日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○本施設の計画処理人口が建設当時に比べて減少しており、仮設処理施設の規模や必要設備の見直しが必要となり、設計検討に時間を要するため。</p>		