

## 工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	小島潮遊池埋め立て計画に係る雨水排水計画検討業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市東栄一丁目地内		
受注業者	株式会社 NJS 広島事務所		
変更契約日	令和 7 年 3 月 31 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 10 月 18 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで	令和 6 年 10 月 18 日から 令和 7 年 4 月 30 日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更	—	—
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	小島潮遊池埋立に伴う必要ポンプ能力の算定に用いる別途発注業務で見直しした容量計算の算定が遅れ、約1ヶ月の不測の日数を要したため		