

工事（業務）の変更について（第3回変更）

工事名 (業務名)	小島污水中継ポンプ場沈砂掻揚機(分流式)No.1、No.2 改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市 東栄一丁目地内		
受注業者	三機アクアテック株式会社 中国営業所		
変更契約日	令和7年5月13日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	50,586,800 円(税込)	53,779,000 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○No.1 及び No.2 水路点検開口部のグレーチングが劣化し、損傷により落下の恐れがあることから、グレーチングを取替及び受枠の補強を追加するもの。		