

工事（業務）の変更について（第 2 回変更）

工事名 (業務名)	元町四丁目外下水道管更新工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市元町四丁目 地内 外		
受注業者	株式会社SD工業		
変更契約日	令和 7 年 5 月 16 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	17,519,700 円(税込)	18,195,100 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○交通規制について、関係機関と協議の結果、交通誘導警備員の増員があったため。		