

## 工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	阿多田浄化センター改築設計業務		
工事場所	大竹市 阿多田 地内		
受注業者	株式会社NJS 広島事務所		
変更契約日	令和7年6月3日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和6年11月27日から 令和7年6月30日まで	令和6年11月27日から 令和7年9月30日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	10,010,000 円 (税込)	10,090,300 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○詳細設計に先立ち実施した現地調査により、改築予定の施設が健全であることが判明したため、詳細設計を取り止める。また、健全であることが判明した施設について最適整備構想を見直す。</p> <p>なお、上記業務内容の変更により履行期間を延伸する。</p>		