

## 工事（業務）の変更について（第 2 回変更）

工事名 (業務名)	小島污水中継ポンプ場分流元ゲート部人孔等更生工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市東栄一丁目 地内		
受注業者	管清工業株式会社 中国営業所		
変更契約日	令和 7 年 6 月 12 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	53,455,600 円(税込)	55,455,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○次の通り数量の増加があるもの</p> <p>1.断面修復厚の変更に伴う、材料数量等の増加。</p> <p>2.上記に伴う施工日数の増加により、交通誘導警備員及び水替え工数量の増加。</p>		