

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	大迫ポンプ室・松ヶ原低区ポンプ室電気盤更新工事		
工事場所	大竹市 玖波町 地内		
受注業者	株式会社明電エンジニアリング 中国支店		
変更契約日	令和7年7月18日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	18,920,000 円 (税込)	19,627,300 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○事前調査により追加で対応年数を経過した機器や劣化による機器が確認され交換が必要なため。</p>		