

## 工事（業務）の変更について（第１回・第２回変更）

工事名 (業務名)	元町地区配水管改良工事(1 工区)		
工事場所	大竹市 元町四丁目 地内		
受注業者	有限会社 金本建設		
変更契約日	第１回変更:令和7年9月2日、第２回変更:令和7年11月28日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	〔第１回変更〕 令和7年4月3日から 令和7年10月3日まで 〔第２回変更〕 令和7年4月3日から 令和7年11月28日まで	令和7年4月3日から 令和7年11月28日まで 令和7年4月3日から 令和7年12月19日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	〔第１回変更〕 ○本工事で地元関係者や近隣民間工事との調整に今後も時間が必要なため。 〔第２回変更〕 ○舗装復旧工において、関係者及び住民との協議・調整に時間が必要なため。		