

## 工事（業務）の変更について（第3回変更）

工事名 (業務名)	阿多田浄化センター改築設計業務		
工事場所	大竹市 阿多田 地内		
受注業者	株式会社NJS 広島事務所		
変更契約日	令和7年9月8日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和6年11月27日から 令和7年9月30日まで	令和6年11月27日から 令和7年11月28日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○将来処理人口等の設計条件の整理に際し、別途業務により作成中の計画との調整等に時間を要したため。</p>		