

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

| | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|
| 工事名 (業務名) | 遠方監視装置(松ヶ原系)機能増設工事 | | |
| 工事場所 (業務場所) | 大竹市内一円 | | |
| 受注業者 | 株式会社明電エンジニアリング 中国支店 | | |
| 変更契約日 | 令和 7 年 10 月 21 日 | | |
| 変更内容 | | 変更前 | 変更後 |
| | <input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 | 16,830,000 円(税込) | 17,301,900 円(税込) |
| | <input type="checkbox"/> その他の変更 | | |
| 変更理由 | <p>○当初発注の IWAN 通信を利用する本工事について、関係事業者の IWAN 整備進捗状況や今後の事業計画に大幅な遅延が生じ、一部施設の運転・データ管理が令和 8 年 1 月 31 日をもって出来なくなり、上水道の供給に重大な支障をきたすことが判明した為、当初発注と同等の LTE 通信を使用する工事へ変更する。</p> | | |