

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

| | | | |
|----------------|--|--|---------------------------------------|
| 工事名 (業務名) | 玖波地区配水管改良実施設計業務 | | |
| 工事場所 (業務場所) | 大竹市黒川三丁目、玖波四丁目地内外 | | |
| 受注業者 | 株式会社巽設計コンサルタント 広島事務所 | | |
| 変更契約日 | 令和 7 年 10 月 31 日 | | |
| 変更内容 | | 変更前 | 変更後 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更 | 令和 7 年 7 月 4 日から 令和 7 年 11 月 28 日まで | 令和 7 年 7 月 4 日から 令和 8 年 1 月 30 日まで |
| | <input type="checkbox"/> 請負金額の変更 | | |
| | <input type="checkbox"/> その他の変更 | | |
| 変更理由 | ○仮設管検討により、下記事項を行う必要が生じたため。 ・現地再調査 ・仮設配水管設計 ・更新管路計画ルート見直し ・関係機関協議 | | |