

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	集落排水用マンホールポンプクラウド監視システム整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市栗谷町及び阿多田地内		
受注業者	藤本電業株式会社		
変更契約日	令和 7 年 11 月 28 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 7 年 7 月 15 日から 令和 7 年 11 月 28 日まで	令和 7 年 7 月 15 日から 令和 8 年 2 月 27 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	14,091,000 円(税込)	16,636,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○マンホールポンプ場の運転設定に関する監視機能強化のため、制御盤の機能増設を追加する。</p> <p>また、工事内容の変更に伴い、工期を変更する。</p>		