

## 工事（業務）の変更について（第3回変更）

工事名 (業務名)	元町地区配水管改良工事(1 工区)		
工事場所	大竹市 元町四丁目 地内		
受注業者	有限会社 金本建設		
変更契約日	令和7年12月3日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	45,650,000 円 (税込)	48,180,000 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○舗装厚さが当初見込みよりも厚い事が判明した為、土工数量等を変更するもの。</p> <p>○その他現場精査により数量を変更するもの。</p>		