

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	阿多田漁港本浦西浮棧橋補修工事		
工事場所	大竹市阿多田地先		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和8年1月22日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	14,828,000 円 (税込)	15,026,000 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・事前調査結果より、取替係留チェーンについて、延長を短縮したため。 ・安全監視船の日数について、監視対象船舶の就業時間に合わせ変更したため。 		