

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	西栄三丁目・東栄一丁目地内配水管改良実施設計業務		
工事場所	大竹市西栄三丁目・東栄一丁目地内		
受注業者	株式会社オリンピアコンサルタント 広島営業所		
変更契約日	令和7年12月26日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	R7年8月5日から R7年12月26日まで	R7年8月5日から R8年3月31日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○給水管の水路横断による施工計画の判断のための戸別調査が必要となり時間を要するため。		