

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	元町四丁目下水道管更新工事(R7工区)		
工事場所	大竹市元町四丁目地内		
受注業者	古江組木材工業株式会社		
変更契約日	令和8年1月16日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年11月7日から 令和8年2月27日まで	令和7年11月7日から 令和8年3月31日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○材料納入に時間を要し工期延伸が必要であるため。		