

## 工事の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	玖波漁港3号防波堤補修工事		
工事場所	大竹市玖波三丁目地先		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和8年2月12日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	53,350,000 円 (税込)	60,001,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設コンクリート切断(無筋)を乾式工法によるワイヤーソー切断に変更したため</li> <li>・スパン 14 について取り止めたため</li> <li>・施工範囲が狭まることにより、汚濁防止膜の長さを変更したため</li> <li>・撤去するために必要なコンクリート切断、それに伴う削孔を増やしたため</li> <li>・実績数量を精査して、実施されていること等が確認できたものについて、変更対応したため</li> </ul>		