

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	令和7年度橋梁・横断歩道橋・トンネル長寿命化修繕計画策定業務		
工事場所	大竹市内一円		
受注業者	一般社団法人広島県土木協会		
変更契約日	令和8年3月6日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和7年6月24日から 令和8年3月13日まで	令和7年6月24日から 令和8年3月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	7,122,500 円 (税込)	6,702,300 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁長寿命化修繕計画の見直しをするにあたり、橋梁数を減らしたため。 ・学識経験者との協議の調整に時間を要したため。 		