

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	小方排水区雨水管渠整備に伴う詳細設計見直し業務		
工事場所	大竹市小方一丁目、黒川一丁目 地内		
受注業者	株式会社荒谷建設コンサルタント		
変更契約日	令和8年2月25日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年7月29日から 令和8年3月31日まで	令和7年7月29日から 令和8年6月30日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	4,239,400 円(税込)	5,317,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○国が管理するマンホールとの接続箇所に計画の相違が確認され、新たに雨水ボックスカルバートとの接続方法を検討する必要性が生じたため、接続方法の検討業務及びこれに係る関係機関との打合せ協議を追加するもの。</p> <p>○このことに伴い、約3ヶ月の不測の期間を要するため、履行期間を延伸するもの。</p>		