

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	南栄地内配水管改良工事		
工事場所	大竹市南栄二丁目外地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和8年3月11日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	67,430,000 円(税込)	61,297,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○一部区間布設替取りやめ等及び現場精査に伴い、数量の変更が生じたため。		