

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	元町地内配水管改良工事(3工区)		
工事場所	大竹市元町二・三丁目地内		
受注業者	有限会社プロ・コーポレーション		
変更契約日	令和8年3月23日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	45,199,000 円(税込)	46,271,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○既設水路空石積み下越し箇所及び、交差点の既設配水管撤去について、水路・道路管理者と協議し、水路横断の更新配水管布設を管防護による水路上越し施工に、交差点部の既設配水管撤去をモルタル充填による施工に変更する。また、現地精査による施工数量の変更を行う。</p>		