

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	白石合流幹線管渠緊急補修工事		
工事場所	大竹市白石一丁目地内外		
受注業者	管清工業株式会社 中国営業所		
変更契約日	令和8年3月24日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	7,920,000 円(税込)	8,023,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○「大竹処理区(白石合流幹線)管渠特別重点調査業務」での潜行目視調査時には水位が高く目視確認できなかった範囲に、破損 a と判断される損傷が確認されたため、補修箇所を追加するもの。		