

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	御園第1公園整備工事(R5 工区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市御園二丁目地内		
受注業者	有限会社 金本建設		
変更契約日	令和6年3月27日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和5年11月16日から 令和6年3月29日まで	令和5年11月16日から 令和6年12月27日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>隣接する国土交通省発注工事の着手が遅延しているため、以下の期間一時中断とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">一時中断期間: 令和6年1月26日 ~ 令和6年9月4日</p> <p>また、これにより工期を延伸するもの。</p>		