

## 工事（業務）の変更について（第１回変更）

|                |                                                                              |                            |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 工事名<br>(業務名)   | 大竹駅西口駅前広場整備工事                                                                |                            |                   |
| 工事場所<br>(業務場所) | 大竹市 新町一丁目 地内                                                                 |                            |                   |
| 受注業者           | 株式会社福永建設工業                                                                   |                            |                   |
| 変更契約日          | 令和6年3月27日                                                                    |                            |                   |
| 変更内容           |                                                                              | 変更前                        | 変更後               |
|                | <input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更                                         | 令和5年9月28日から<br>令和6年7月31日まで | —                 |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更                                  | 218,790,000 円(税込)          | 209,796,400 円(税込) |
|                | <input type="checkbox"/> その他の変更                                              |                            |                   |
| 変更理由           | 本工事と本年度発注予定の電線共同溝の工事区域が重なっており、湧水のため電線共同溝の工事発注が延伸し、一部の工種について施工できないため、数量を減とする。 |                            |                   |