

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅西口駅前広場整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市 新町一丁目 地内		
受注業者	株式会社福永建設工業		
変更契約日	令和6年5月7日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和5年9月28日から 令和6年7月31日まで	令和5年9月28日から 令和6年10月31日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更	209,796,400 円(税込)	—
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	シェルターの納入が遅れることが判明したことから、適切な施行体制を確保するために工期を延伸するもの。		