

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅西口駅前広場仮設ロータリー整備工事(R5 工区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市 新町一丁目 地内		
受注業者	株式会社福永建設工業		
変更契約日	令和6年7月1日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和5年12月19日から 令和6年7月31日まで	令和6年12月19日から 令和6年11月29日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更	8,470,000 円(税込)	—
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>本工事は、令和6年5月31日付けで契約した大竹駅西口駅前広場整備工事(R6 工区)と密接に関連しており、工程の調整が必要となるため工期を変更するもの。</p>		