

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅東口交通広場駐車場等整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市西栄一丁目地内		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和6年7月23日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 2 月 5 日から 令和 6 年 7 月 31 日まで	令和 6 年 2 月 5 日から 令和 6 年 8 月 30 日まで
	☒ 請負金額の変更	94,820,000 円(税込)	95,003,700 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	掘削時に発生した地中埋設物の撤去及び移設の追加、その他、現場精査により数量を変更するもの。 また、施設看板の記載内容の決定に時間を要したため、工期を変更するもの。		