

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	元町公園トイレ改修設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市元町三丁目地内		
受注業者	株式会社阿波設計事務所 広島支店		
変更契約日	令和6年8月 19 日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 5 月 10 日から 令和 6 年 9 月 30 日まで	—
	☒ 請負金額の変更	1,127,500 円(税込)	1,204,500 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	壁面及び屋上防水撤去の工法選定を行うため、石綿含有材の分析調査を行う。		