

工事（業務）の変更について（第 3 回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅西口駅前広場整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市 新町一丁目 地内		
受注業者	株式会社福永建設工業		
変更契約日	令和6年10月11日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和 5 年 9 月 28 日から 令和 6 年 10 月 31 日まで	令和 5 年 9 月 28 日から 令和 6 年 11 月 29 日まで
	☒ 請負金額の変更	209,796,400 円(税込)	203,927,900 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	関連工事との施工調整のため、工期を延期するもの。 また、現場状況による施工数量の変更を行うもの。		