

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅西口駅前広場整備工事(R6 工区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市 新町一丁目 地内		
受注業者	株式会社福永建設工業		
変更契約日	令和6年10月23日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	86,350,000 円(税込)	90,051,500 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	関連工事との取り合い部の施工調整等により、舗装範囲の変更及び車止め等の追加工事が発生したもの。また、現場条件等の精査により、施工数量を変更するもの。		