

工事（業務）の変更について（第1回変更）

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 工事名 (業務名) | 市道油見新町1号線電線共同溝整備工事(R6工区) | | |
| 工事場所 (業務場所) | 大竹市新町一丁目地内 | | |
| 受注業者 | 株式会社大伸建設 | | |
| 変更契約日 | 令和6年10月25日 | | |
| 変更内容 | | 変更前 | 変更後 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更 | 令和6年5月14日から 令和6年11月22日まで | 令和6年5月14日から 令和7年1月17日まで |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 | 34,760,000 円(税込) | 48,448,400 円(税込) |
| | <input type="checkbox"/> その他の変更 | | |
| 変更理由 | <p>①試掘時に地下水位が特殊部設置以浅に確認され特殊部設置に支障となるため</p> <p>②試掘時に当初想定していないコンクリート版が確認されたため</p> <p>③隣接工事との調整によるもの</p> | | |