

## 工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅西口駅前広場仮設ロータリー整備工事(R5 工区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市 新町一丁目 地内		
受注業者	株式会社福永建設工業		
変更契約日	令和6年11月11日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	8,470,000 円(税込)	10,616,100 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	西口ロータリー供用開始に合わせた仮設ロータリーの切り替え等による変更及び現地精査により設計数量を変更するもの。		