

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	栗谷教員住宅解体工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市栗谷町地内		
受注業者	株式会社朋建		
変更契約日	令和6年11月18日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	4,094,200 円(税込)	4,194,300 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	C棟教員住宅の地中内の基礎コンクリートが、想定していた高さより地中深くに埋設されており、数量が増加したため。		