

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	大竹中学校照明設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	株式会社中電工 大竹営業所		
変更契約日	令和6年11月27日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 7 月 10 日から 令和 6 年 11 月 29 日まで	令和 6 年 7 月 10 日から 令和 7 年 2 月 28 日まで
	☒ 請負金額の変更	60,280,000 円(税込)	72,823,300 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①劣化の著しい部材について対策するため ②近隣に配慮するため ③取付可能器具への変更 ④工事対象範囲の追加		