

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅東口無電柱化予備設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市西栄一丁目地内		
受注業者	株式会社 荒谷建設コンサルタント		
変更契約日	令和6年12月12日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 5 月 16 日から 令和 7 年1月 31 日まで	令和 6 年 5 月 16 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで
	☐ 請負金額の変更	—	—
	☐ その他の変更		
変更理由	収容条件に関して各電線事業者との協議調整に不測の時間を要したため。		