

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	晴海臨海公園多目的グラウンド東面排水管改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市晴海二丁目地内		
受注業者	株式会社スポーツテクノ和広 広島支店		
変更契約日	令和6年12月25日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和6年11月27日から 令和7年1月31日まで	令和6年11月27日から 令和7年2月28日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更	—	—
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	使用材料の納期遅延によるもの。		