

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	御園第1公園整備工事(R5 工区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市御園二丁目地内		
受注業者	有限会社 金本建設		
変更契約日	令和6年12月25日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和5年11月16日から 令和6年12月27日まで	令和5年11月16日から 令和7年1月31日まで
	☐ 請負金額の変更		
	☐ その他の変更		
変更理由	植栽用の樹木の納期遅延のため。		