

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営白石1号アパート排水ガス設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	奥田設備株式会社		
変更契約日	令和6年12月26日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和6年6月18日から 令和6年12月27日まで	令和6年6月18日から 令和7年3月31日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更	—	—
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	屋外下水配管施工の際、支障配管及び支障コンクリートが出土したため施工に時間を要した。同一現場の外壁改修工事との工程調整の結果、一部施工が行えない雨水枥があるため工期の延伸を行うもの。		