

## 工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

|                |                                                 |                                        |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 工事名<br>(業務名)   | 晴海臨海公園多目的グラウンド整備工事(R6 エ区)                       |                                        |                                        |
| 工事場所<br>(業務場所) | 大竹市晴海二丁目地内                                      |                                        |                                        |
| 受注業者           | 株式会社スポーツテクノ和広 広島支店                              |                                        |                                        |
| 変更契約日          | 令和7年1月16日                                       |                                        |                                        |
| 変更内容           |                                                 | 変更前                                    | 変更後                                    |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更 | 令和 6 年 8 月 29 日から<br>令和 7 年 1 月 31 日まで | 令和 6 年 8 月 29 日から<br>令和 7 年 2 月 28 日まで |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更     | 87,120,000 円(税込)                       | 87,551,200 円(税込)                       |
|                | <input type="checkbox"/> その他の変更                 |                                        |                                        |
| 変更理由           | ①グラウンド進入口の大型車両対応<br>②ポイント杭等の設置<br>③工期の延伸        |                                        |                                        |