

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	岩国大竹道路整備事業に伴う配水管移設改良工事(御園二丁目地区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市御園二丁目地内		
受注業者	奥田設備株式会社		
変更契約日	令和7年1月20日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	27,102,900 円(税込)	27,827,800 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・県道歩道内にコンクリート構造物が露出し、当初見込んでいた深さへ配水管が布設出来ない為、車道部へ布設し材料・土工断面を変更するもの。 ・国土交通省との協議に伴い一部箇所の既設管撤去断面の施工数量の見直しを行う。 ・その他現場精査により数量を変更するもの。 		