

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	栄公民館照明設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市西栄三丁目地内		
受注業者	藤本電業株式会社		
変更契約日	令和7年1月23日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	8,105,900 円(税込)	8,484,300 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①照明器具及び取付金物等の精査により、数量が変更となったため。 ②高天井照明の取替と併せて分電盤(体育館)内の改修を行うことになったため。		