

工事（業務）の変更について（第1回変更）

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|
| 工事名 (業務名) | 元町公園トイレ改修工事 | | |
| 工事場所 (業務場所) | 大竹市元町三丁目地内 | | |
| 受注業者 | 株式会社ヤマノ建設 | | |
| 変更契約日 | 令和7年2月12日 | | |
| 変更内容 | | 変更前 | 変更後 |
| | <input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 | 5,300,900 円(税込) | 5,399,900 円(税込) |
| | <input type="checkbox"/> その他の変更 | | |
| 変更理由 | <p>①数量調査の結果に伴い、外壁改修数量を変更するもの。</p> <p>②給水管の引込口径の見直しにより、散水栓の設置を取りやめるもの。</p> | | |