

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	黒川一・三丁目地内配水管改良工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市黒川一・三丁目地内		
受注業者	有限会社プロ・コーポレーション		
変更契約日	令和7年3月5日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	28,050,000 円(税込)	29,133,500 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	舗装本復旧面積等による数量変更のため。		