

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	総合福祉センター多目的ホール天井改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市西栄二丁目地内		
受注業者	株式会社プランニング三誠		
変更契約日	令和7年3月5日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	105,380,000 円(税込)	115,786,000 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①火災報知器用の既設配線を再利用する。 ②舞台装置昇降機設備の制御配線・配管を移設する。 ③鋼材形状及び天井高さを変更する。 ④ケーブルラック及び配線・ケーブルを布設替えする。 ⑤舞台装置昇降機ワイヤーに貫通孔を設置する。		