

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	市営白石 1 号アパート排水ガス設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	奥田設備株式会社		
変更契約日	令和7年3月21日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	18,205,000 円(税込)	18,539,400 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①既設水栓の撤去・移設 ②フェンスの撤去 ③配管・コンクリートの撤去数量の変更 ④排水柵の仕様変更。(コンクリート柵→バケット柵) ⑤屋内ガス配管 SPG (白)+メッキ塗装を取り止め、外面被覆鋼管へ仕様変更するもの。		