

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	小方一丁目地内道路用地測量等業務		
受注業者	広建コンサルタント株式会社広島支店		
変更契約日	令和6年8月29日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 5 月 24 日から 令和 6 年 8 月 30 日まで	令和 6 年 5 月 24 日から 令和 6 年 10 月 31 日まで
	☐ 請負金額の変更		
	☐ その他の変更		
変更理由	業務の工期延伸 ・ 最終の道路計画図面（CADデータ）の作成が遅れたため。（約2ヶ月） ・ 電柱等の位置を図面に明記する作業が増えたため。（約1週間）		